

**Дополнительное соглашение № 7 к Договору подряда № 08/ПР/14-4 от
26.03.2014 г.**

г. Москва

«24» июня 2016г

Акционерное общество «Теплоэнергетическая компания Мосэнерго» (АО «ТЭК Мосэнерго»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице заместителя генерального директора по сетевому строительству Серёжкина Владислава Владимировича, действующего на основании доверенности № Д-2 от 30.01.2016, с одной стороны, и Акционерное общество «Трест Гидромонтаж» (АО «Трест Гидромонтаж»), именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», в лице Генерального директора Янсона Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) к Договору подряда № 08/ПР/14-4 от 26.03.2014 г. (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Пункт 1.5. Договора изложить в следующей редакции:
«Начало выполнения работ: с даты подписания Договора.
Окончание выполнения Работ: 20.11.2016г.»
2. Приложение № 2 к Договору «Календарный график выполнения работ» изложить в редакции приложения №1 к Соглашению.
3. Дополнить Договор пунктом 3.11 и изложить его в следующей редакции:
«3.11. В отношении обязательств Заказчика по настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты, предусмотренные ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации».
4. Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
5. Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено на русском языке в 2 (двух) подлинных экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 1 (одному) для каждой из Сторон.
6. Все остальные условия Договора, не затронутые Соглашением, остаются без изменений и сохраняют свою юридическую силу.
7. К Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 «Календарный график выполнения Работ».

«Подрядчик»

Заместитель генерального директора
по сетевому строительству


В. В. Серёжкин



«Субподрядчик»

Генеральный директор


С. Ю. Янсон



Приложение №1
дополнительному соглашению №7
от «24» июня 2016 г.
к Договору подряда № 08/ПР/14-4
от 26.03.2014

Календарный график выполнения работ

Начало выполнения работ: с даты подписания Договора.
Окончание выполнения работ: 20.11.2016

№	Наименование работ	Сроки выполнения	
		начало	окончание
1.	Поставка оборудования	01.05.2014	30.03.2016
2.	Строительно-монтажные работы, непредвиденные расходы	01.03.2014	20.11.2016

«Подрядчик»


Заместитель генерального директора
по сетевому строительству


В. В. Серёжкин



«Субподрядчик»

Генеральный директор


С. Ю. Янсон

